

Releasekalender PDOK | 2^e helft 2017

Datum : 16 augustus 2017

Onderstaand overzicht bevat op hoofdlijnen de **webservices** en **applicaties** die PDOK in deze periode gaat ontsluiten dan wel uit productie gaat nemen.

Let op: dit is een indicatieve planning.

Organisatie	Naam
DATASETS	
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie: ▪ Uitleveren dagelijkse mutaties
CBS	PC4 kaarten PC6 kaarten Vierkanten 100m x 100m update 2017 Vierkanten 500m x 500m update 2017 Harmonisatie Vierkanten 1km2 Wijk- en Buurkaart 2015 versie 3 Wijk- en Buurkaart 2016 versie 2 Wijk- en Buurkaart 2017 versie 1 CBS Aardgas- en elektriciteitslevering update CBS Gebiedsindeling jaarlijkse update 2018
EZ	Harmonisatie 3 INSPIRE-datasets
lenM	Uitleveren dagelijkse mutaties BGT
lenM / BRO	Grondwatermonitoringput Geotechnisch sondeonderzoek (CPT) Bodemkundig boormonster profiel
Kadaster	Kadastrale Kaart dagelijkse updates (dagelijkse bijwerking van PDOK-webservices en downloads op basis van dagelijks aangeleverde mutaties) Uitleveren dagelijkse mutaties Kadastrale Kaart BRT-A water (andere visualisaties) Aanpassen BRT-A datamodel
	Harmonisatie 7 INSPIRE-datasets

	RCE	Harmonisatie Rijksmonumenten
	RWS	Harmonisatie 2 INSPIRE-datasets
	PDOK	Achtergrondluchtfoto 2018: voorbereiding
APPLICATIES / FUNCTIO- NALITEIT		
	PDOK	3D: Onderzoek beschikbaar stellen 3D Vooronderzoek mogelijk vervolg Locatieserver PDOK